formación para
ARQUITECTURA TÉCNICA

¡ síguela por internet !

CHARLA

FILOSOFÍA LEAN APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN. METODOLOGÍA LAST® SYSTEMS E INTEGRATED PROJECT DELIVERY

Ponente:
D. Fernando Cerveró Romero
Dña. Sonia Ruíz Bartolomé

11 de junio de 2020 **de 18:00 a 19:30 h**

Curso por videoconferencia organizado por
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo del Limonar 41, Málaga.

ORGANIZA:

Aparejadores
MÁLAGA

COLABORA:

COAATSO
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Transformación Lean (TL) pretende convertir una empresa en más competitiva que otras del mismo sector. El principal objetivo es la **mejora continua**, y para lograrlo se centra en tres puntos clave:

1. Detectar qué es valor para tu cliente y alinearlo con la visión de tu organización.
2. Optimizar los procesos estratégicos de la empresa.
3. Impregnar a las personas la cultura de la mejora continua y búsqueda de la excelencia operacional.

Para conocer un poco más sobre la filosofía Lean, se organiza esta charla informativa donde se informará sobre las metodologías Last Planner® System e Integrated Project Delivery.

Además se hablará sobre la conexión entre el marco de trabajo Lean construction (LC) con el marco de trabajo del Project Management Institute (PMI).

PROGRAMA

1.- ¿Qué es la transformación Lean?

2.- Last Planner® System (LPS) o SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR (SUP): metodología de planificación y seguimiento de obra que modifica el proceso de programación y control reduciendo la incertidumbre y la variabilidad. Last Planner System, desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell, representa el gran cambio de gestionar actividades a gestionar personas.

3.- Integrated Project Delivery (IPD): enfoque que integra personas, sistemas, estructuras organizacionales y prácticas en un proceso que aprovecha de manera colaborativa el talento y las ideas de todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, aumentar el valor para el propietario, reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción. (American Institute of Architects).

4.- Integración entre Lean Construction y el Project Management Institute.

PONENTE

D. Fernando Cerveró Romero. Director General de THIK PRODUCTIVITY. Arquitecto Técnico. Profesor de Máster en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y en la de Ingeniería de Edificación de la UPV.
Dña. Sonia Ruíz Bartolomé. Arquitecta Técnica. Directora técnica Zona Sur de THINZ PRODUCTIVITY.

CALENDARIO

JUNIO 2020						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

de 18:00 a 19:30 horas

1,5 horas lectivas

ACTIVIDAD GRATUITA

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 9 de junio de 2.020 a las 13:00 horas.

-PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON COAATSO-
coaatsoria@coaatsoria.com