

Viernes
12
MARZO
16h30

MASTER CLASS

LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD

El caso del Centro Botín en Santander



PROJECT MANAGEMENT
MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTO
Y CONSTRUCCIÓN





MASTER CLASS

LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD

El caso del Centro Botín en Santander



PROJECT MANAGEMENT
MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTO
Y CONSTRUCCIÓN



Introducción

En los últimos años, los proyectos de construcción han aumentado exponencialmente su complejidad técnica, derivada de soluciones arquitectónicas cada vez más audaces, y de requerimientos de prestaciones de instalaciones más exigentes. Mayor complejidad entre los intervinientes del proyecto, debido a un incremento en el número de especialistas. Complejidad de las estructuras contractuales de construcción, con contratos colaborativos y una mayor presencia de los procesos de industrialización. Y el aumento de la digitalización en todas las fases del proceso constructivo, además del uso de nuevas tecnologías como el BIM.

En estos proyectos, cada vez más complejos, la figura del Project Manager resulta todavía más imprescindible. Pero las actividades y herramientas del Project Manager deben adaptarse también a este nuevo escenario.

En este entorno de proyectos de especial complejidad, explicaremos la gestión de construcción del Centro Botín en Santander.

El Centro Botín es un edificio cultural diseñado por el arquitecto y premio Pritzker Renzo Piano, con una superficie de 9000 m² en dos volúmenes construidos en voladizo sobre el mar en la bahía de Santander.

El edificio se inauguró el 23 de junio de 2017 y durante su desarrollo sufrió numerosas vicisitudes, que se han extendido hasta la fecha. Durante esta Master Class explicaremos detalladamente todo el proceso de Gestión del Proyecto en sus diferentes fases, y explicaremos como la figura del Project Manager ha resultado fundamental para la propiedad, en la gestión de las dificultades que han ido apareciendo en todo el proceso, hasta el día de hoy.

Este es un ejemplo significativo de como el paradigma sobre el cumplimiento de los objetivos iniciales de coste, plazo y calidad, como única referencia para medir el éxito en la gestión de un proyecto, es en ocasiones, en este tipo de proyectos de especial complejidad, demasiado simplista.

Ponente

Alberto de Frutos Espinosa 
Director General en Bovis



ASISTENCIA VÍA STREAMING

GRATIS PREVIA INSCRIPCIÓN
formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00